

**Дорожная карта поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей)  
детей дошкольного возраста**

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации		
			2025г.	2026г	2027г
1.Организационное обеспечение					
1	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели	08.09.2025		
2	Изучение рабочей группой Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели, рабочая группа	сентябрь		
3	Информирование педагогического коллектива о начале реализации Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели	октябрь		
4	Информирование родителей (законных представителей) о начале реализации Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели, воспитатели	ноябрь		

5	Анкетирование родителей (законных представителей) по заинтересованности в просветительской деятельности в разных направлениях работы ДО	Старшие воспитатели, воспитатели	ноябрь		
6	Пропаганда позитивного и ответственного родительства, значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений  (очно и дистанционно)	Старшие воспитатели, воспитатели	декабрь		
7	Изучение педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей на совещаниях, семинарах и др.	Старшие воспитатели, воспитатели	По мере поступления материалов		
8	Участие в федеральном мониторинге эффективности внедрения Программы просвещения родителей в регионе	Старшие воспитатели, воспитатели	декабрь		
9	Организация мониторинга результатов по внедрению Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели	-	декабрь	Декабрь

## 2.Нормативно-правовое обеспечение

<b>1</b>	Разработка локальных актов ДО, необходимых для реализации Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели	<b>сентябрь</b>	<b>По мере необходимости</b>	<b>По мере необходимости</b>
<b>2</b>	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, районного уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели	<b>По мере поступления материалов</b>	<b>По мере поступления материалов</b>	<b>По мере поступления материалов</b>

### 3.Кадровое обеспечение

<b>1</b>	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели	<b>сентябрь</b>		
<b>2</b>	Разработка плана (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели	<b>сентябрь</b>		
<b>3</b>	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого,	Старшие воспитатели, воспитатели	<b>Сентябрь-ноябрь</b>	<b>По необходимости</b>	<b>По необходимости</b>

	раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации»				
4	Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей»	Старшие воспитатели, воспитатели	постоянно	постоянно	Постоянно
5	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели	ноябрь	август	Август
<b>4. Научно-методическое обеспечение</b>					
1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДО в свете внедрения Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели			
2	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Старшие воспитатели	постоянно	постоянно	постоянно
3	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Старшие воспитатели, воспитатели	постоянно	постоянно	Постоянно

<b>4</b>	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДО и социальных сетях	Старшие воспитатели, воспитатели	<b>постоянно</b>	<b>постоянно</b>	<b>Постоянно</b>
<b>5</b>	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения для родителей	Старшие воспитатели, воспитатели	<b>1 раз в квартал</b>	<b>1 раз в квартал</b>	<b>1 раз в квартал</b>

#### **5. Информационное обеспечение**

<b>1</b>	Размещение просветительских материалов для родителей(законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях.	Старшие воспитатели, воспитатели	<b>постоянно</b>	<b>постоянно</b>	<b>Постоянно</b>
<b>2</b>	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Старшие воспитатели, воспитатели	<b>постоянно</b>	<b>постоянно</b>	<b>Постоянно</b>
<b>3</b>	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей	Старшие воспитатели	<b>сентябрь</b>	<b>сентябрь</b>	<b>сентябрь</b>

